CRONOGRAMA- OBRA: IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISOS E INSTALAÇÃO DE CAIXA SEPARADORA DE ÓLEO E ÁGUA- SECRETARIA DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL/RS
Pag. 10

#	SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS	PREÇO	%	1 SEMANA					2 SEMANA					3 SEMANA			
				S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q
A	DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO DE CONCRETO (E=8 cm)	R$ 82,13	**0,26%**														
B	CARGA MANUAL E TRANSPORTE DE ENTULHO	R$ 37,91	**0,12%**														
C	ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO	R$ 271,65	**0,86%**														
D	INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PVC COM REATERRO	R$ 1.832,08	**5,80%**														
E	EXECUÇÃO DE CAIXAS DE INSPEÇÃO E CANALETAS	R$ 5.477,28	**17,34%**														
F	INSTALAÇÃO SIST SEPARAÇÃO AREIA, ÓLEO E ÁGUA	R$ 8.124,32	**25,72%**														
G	EXECUÇÃO DE CONTRAPISO DE CONCRETO (E=8 cm)	R$ 3.149,28	**9,97%**														
H	RECONSTITUIÇÃO DE CONTRAPISOS-BASE PAVIMENTAÇÃO	R$ 3.038,72	**9,62%**														
I	CIMENTO QUEIMADO EM PISOS E PAREDES	R$ 9.574,18	**30,31%**														
TOTAIS		**R$ 31.587,54**	**100,00%**														

	4 SEMANA					5 SEMANA					6 SEMANA					6 SEMANA				
S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL/RS
Pag. 11