



Obra: Reforma e adaptações na EMEF João Ziulkoski Filho
 Cliente: Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel
 Endereço: Estrada Geral de Mariana Pimentel - Mariana Pimentel

SERVIÇO	MATERIAL C/ BDI	MÃO DE OBRA C/ BDI	TOTAL C/ BDI	%	PARCELA 1		PARCELA 2		PARCELA 3		PARCELA 4	
					MATERIAL	M. OBRA	MATERIAL	M. OBRA	MATERIAL	M. OBRA	MATERIAL	M. OBRA
DEMOLIÇÕES E SERVIÇOS INICIAIS	6.446,25	2.453,26	8.899,50	13,97%	4.512,37	1.717,28	70,00%	-	1.933,87	735,98	30,00%	-
	5.501,76	2.195,77	7.697,53	12,08%	1.100,35	439,15	20,00%	-	1.100,36	439,15	20,00%	-
ALVENARIAS E REVESTIMENTOS	815,52	1.011,30	1.826,82	2,87%	81,55	101,13	10,00%	1.317,46	244,66	303,39	30,00%	0,01
PISOS	1.268,59	838,78	2.107,38	3,31%	-	-	0,00%	303,39	634,30	419,39	50,00%	-
LOUÇAS E METAIS	5.685,68	607,38	6.293,05	9,88%	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	607,38
ESQUADRIAS	5.192,59	170,78	5.363,37	8,42%	-	-	0,00%	21,35	649,07	21,35	12,50%	128,08
INSTALAÇÕES	24.381,06	7.138,78	31.519,83	49,48%	2.438,11	713,88	10,00%	2.855,51	9.752,42	2.855,51	40,00%	2.438,11
TOTAL PARCIAL C/BDI			8.132,38		2.971,44	17,43%		14.581,50	14.314,68	4.774,77	29,96%	1.752,73
TOTAL PARCELA C/BDI			11.103,82		11.103,82			19.498,60	19.089,45			14.015,64
TOTAL ACUMULADO COM BDI	49.291,44	14.416,05	63.707,48	100,00%	11.103,82	17,43%		30.602,42	48.691,87	78,00%		63.707,51
po	49.291,44	14.416,05	63.707,48									

Arq. Ubirajane Treccastro Pacheco
 CAJUS A21105-2