PREFEITURA MUNICIPL DE MARIANA PIMENTEL
Estado do Rio Grande do Sul

Relatério de Situacao de Obra e Paralisada e
Providéncias para Prosseguimento

O presente relatério refere-se a obra de Construgéo de uma Quadra Escolar
Coberta, padrdo FNDE, com éarea de 980,40m?, de propriedade da Prefeitura
Municipal de Mariana Pimentel que encontra-se paralisada e foi executada
parcialmente, conforme dados abaixo:

1. Dados da Obra Paralisada.

Edital de licitagdo 07/2015 — Tomada de Pregos 04/2015;

Contrato: 07/2015;

Empresa Contratada: J Brenda Construgdes LTDA. ME, CNPJ
09.400.770/0001-04;

Responsavel Técnico pela Execugdo: CREA RS087532 - IRENE MARIA
GERHARDT;

ART de execugdo: 7983495;
Valor Contratado: R$ 554.000,00 (quinhentos e cinglenta e quatro mil
reais)

Prazo de Execugdo: 240 (duzentos e quarenta) dias;

Origem dos Recursos:

FNDE: R$ 509.706,36;

Contrapartida municipal: R$ 44.293,64;

Enderego da obra: Rua General Daltro Filho, Mariana Pimentel/RS;

Documentos necessarios a execugao da obra:

Projetos: existentes, de acordo com os arquivos enviados pelo FNDE,
sendo a execugao de acordo com os referidos projetos: Arquitetonico, Estrutural,
Hidraulico, Sanitario e Elétrico;

Memorial descritivo: existente, acordo com 0s arquivos enviados pelo
FNDE, sendo cumpridos os encargos e especificagdes;

ART’s: existentes, inclusive com Fiscalizagdo do CREA-RS na obra, onde
foram apresentadas todas as ART’s de execugio e projetos;

Licengas e alvaras: Foi expedida licenga de construgéo.
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2. Situagao Atual da Obra
2.1 Servigos realizados

A empresa realizou até o presente momento os servigos de:

-Infra-estrutura/Fundagdes simples: 100% dos servigos executados. Valor: R$
29.171,43.

-Cobertura: 75,37% dos servigos executados. Valor: R$ 159.456,32

-Piso: 2,20% dos servigos executados. Valor: R$ 1.440,44.

-Alvenaria/Vedagobes/Divisérias: 27,99% dos servigos realizados. Valor:
R$ 17.300,42.

-Revestimentos: 15,60% dos servigos realizados. Valor: R$ 5.696,17

-Pinturas: 30,97% dos servigos realizados. Valor: R$ 19.456,02.

-Instalagdes Elétricas: 1,19% dos servicos realizados. Valor: R$ 190,14

-Servigos ndo Pactuados com o FNDE (contrapartida da Prefeitura Municipal

~ de Mariana Pimentel): 20,94%. Valor: R$ 9.273,11.

2.2 Vistorias.

Com previsdo de conclusdo para 6 de janeiro de 2016, teve a seguinte

evolugédo:

-Na vistoria n® 01 realizada dia 28/07/2015, verificou-se 5,45% dos servigos
haviam sido realizados.

-Na vistoria n® 02, realizada no dia 22/09/2015, verificou-se que
cumulativamente 8,25% dos servigos haviam sido realizados.

-Na vistoria n? 03, realizada em 22/10/2015, verificou-se que
cumulativamente, 15,35% dos servigos haviam sido realizados.

-Na vistoria de n? 04, realizada em 08/12/2015, verificou-se que
cumulativamente, 21,48% das atividades haviam sido realizadas.

-Na vistoria n® 05, realizada em 21/12/2015, verificou-se que,
cumulativamente, 32,37% das atividades haviam sido realizadas.

-Na vistoria n® 06, realizada em 25/01/2016, verificou-se que,
cumulativamente, 45,66% das atividades haviam sido concluidas.

-Na vistoria n® 7, de 25/02/2018, foi medido o valor de R$ 5.477,35, Pagos
com recursos livres (contrapartida do municipio).

2.3 Aditivos de Prazo

Foram solicitados, por parte da contratada trés aditivos de prazo:

O primeiro, concedido em 4 de janeiro de 2016, prorrogando a vigéncia do
contrato em 90 dias.

O segundo, concedido em 21 de margo de 2018, prorrogando a vigéncia do

“contrato em 90 dias.

O terceiro, concedido em 23 de junho de 2016, prorrogando o prazo de

" vigéneia do contrato em 210 dias, ou seja, até o dia 19/02/2017.



3 A Continuidade da Obra.

Para darmos continuidade & obra sera necessario realizar novo processo
licitatérioc para contratar construtora que execute as atividades ainda néo
realizadas.

O projeto e memerial descritivo apresentados serdo o da obra total, porém a
Planilha Orgamentaria teve seu valor atualizado, sendo retiradas as atividades ja
executadas. O Cronograma foi atualizado levando em conta o tempo necessario
para realizar as atividades ainda ndo executadas.

Entretanto, outras atividades deverdo preceder o andamento normal da obra,
decorrentes dos seguintes fatos:

3.1 Ma Execucgdo de atividade.

A Contratada subcontratou outra empresa para executar os arcos metalicos
da estrutura de cobertura, que foram executados em ouiro municipio. Quando
instalados na obra, esses arcos metalicos ndo encostaram integralmente em 10
dos 14 pilares de apoio.

_ Fez-se necessdaria a contratagdo de profissional especialista em estruturas
‘metélicas, que elaborou projeto para a corregdo desta fixagdo, bem como da
reparagao estética dos topos dos pilares.

3.2 Exposigao da Obra ao tempo no periodo de Paralizagao.

O tempo em que a obra esteve paralisada ocasionou ferrugem nas estruturas
dos arcos metalicos, que deverdo ser lixados, receber primer e nova pintura
esmalte sintético antes do telhamento.

3.3 Necessidade de demoli¢gao de estrutura.

O galpao da obra precisou ser demolido, pois se encontrava em péssimo
estado, com risco de desabamento, colocando em risco o publico frequentador da
praga. Faz-se necessario, portanto a sua reconstrugao.

Mariana Pimentel, 12 de margo de 2018.

Leonardo Camara Canto
Arquiteto
CAU n°® A14698-6
Fiscal da Obra



