CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: Construgdo de Quadra escolar coberta
Mariana Pimentel/RS

ITEM SERVICO % a |ETAPA1}JETAPA2]|ETAPA3|ETAPA 4] ETAPAS| ETAPAG]{ ETAPA 7| ETAPA 8| TOTAL ETAPA
Executar % % % % % % % % %

1 SERVIGOS PRELIMINARES 100,00 100,00 100,00
2 ESTRUTURA E COBERTURA 24,63 100,00 100,00
3 PISQS | 87,80 30,00 30,00 40,00 100,00
4 PAREDES E PAINEIS 72,00 30,00 30,00 40,00 100,00
5 ESQUADRIAS 100,00 30,00 70,00 100,00
6 REVESTIMENTOS 84,40 30,00 30,00 40,00 100,00
7 PINTURA | 59,03 40,00 60 100,00
8 INSTALAGOES ELETRICAS 98,81 20,00 80 100,00
9 INSTALAGAO HIDROSSANITARIA E PLUVIAL 79,06 20,00 30,00 50,00 100,00
10 SPDA | 100,00 30,00 30,00 40,00 100,00
1 SERVIGOS DIVERSOS 100,00 40,00 30,00 30,00 100,00
TOTAL ACUMULADO 100,00




